

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу
проекту (програми) Модуль Жана Моне «Транспортна політика ЄС»
 619652-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Піврічний
Період звітування	Жовтень-грудень
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз Представництво Європейського Союзу в Україні
Бенефіціар	Міністерство освіти і науки України
Реципієнт	Національний авіаційний університет
Номер реєстраційної картки проекту	Не зареєстрований
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Сформовано робочу групу Проекту та затверджено її наказом ректора. Розроблена та затверджена внутрішня проектна документація: календарний план плани роботи над проектом, план розповсюдження та забезпечення сталості результатів проекту, кошторис проекту, навчальний план модуля. Створено сторінку Проекту на сайті університету/факультету; здійснюється регулярне її оновлення. Створено Facebook сторінку Проекту; здійснюється регулярне її оновлення. Підготовлено дидактичні та ілюстративні матеріали для викладання Модуля «Транспортна політика ЄС»; Підготовлено дидактичні та ілюстративні матеріали з метою проведення тренінгу «Стратегії транспортної політики ЄС» для іноземних студентів. Здійснюється поточне адміністрування проекту.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	http://ftml.nau.edu.ua/proekt-prohramy-zhana-mone/zahalna-informatsiia https://www.facebook.com/EUTransportPolicy
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	—
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	—
консультаційні послуги	—
обладнання	—
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	—

адміністративні витрати виконавця		—
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Сформовано робочу групу Проекту з 7 учасників та затверджено її наказом ректора	Сформувати робочу групу Проекту та затвердити її наказом ректора	Сформовано робочу групу Проекту та затверджено її наказом ректора
Створено сторінку Проекту на сайті факультету	Створити сторінки Проекту на сайті університету/факультету	Створено сторінку Проекту на сайті факультету
Сторінка Facebook охоплює 60 людей на даний момент	Створити Facebook сторінки Проекту	Створено Facebook сторінки Проекту
Розроблено 1 пакет методичних матеріалів для викладання Модуля «Транспортна політика ЄС» Розроблено 1 пакет ілюстративних матеріалів для викладання Модуля «Транспортна політика ЄС» Розроблено 1 пакет практичних завдань для проведення занять Модуля «Транспортна політика ЄС»	Підготовка методичних та ілюстративних матеріалів для викладання Модуля «Транспортна політика ЄС»	Підготовлено методичні та ілюстративні матеріали для викладання Модуля «Транспортна політика ЄС»
Розроблено 1 пакет методичних матеріалів для тренінгу «Стратегії транспортної політики ЄС» для іноземних студентів англійською мовою Розроблено 1 пакет практичних завдань для проведення тренінгу «Стратегії транспортної політики ЄС» для іноземних студентів англійською мовою	Підготовка методичних матеріалів для проведення тренінгу «Стратегії транспортної політики ЄС» для іноземних студентів англійською мовою	Підготовлено методичні матеріали для проведення тренінгу «Стратегії транспортної політики ЄС» для іноземних студентів англійською мовою
4. Проблемні питання та/або пропозиції		

Проректор з міжнародного співробітництва та освіти



В.о. ректора НАУ

(Handwritten signature)
(підпис)

І. Б. Зарубінська
(ініціали та прізвище)

(Handwritten signature)
(підпис)

Р.В. Хращевський
(ініціали та прізвище)